

Grundlig renovering av servicebyggnaden på Näsebackens begravningsplats, anhållan om extra anslag

GKR 22.02.2024 § 16
65/02.00.01/2023

Beredning	Förvaltningsdirektör Sari Mankinen, tfn 0400 156 257 Ekonomichef Siv Nyqvist, tfn 0400 476 271 Fastighets- och anskaffningschef Krista Eloneva, tfn 040 4889 009 Chefen för begravningsväsendet Markku Blom, tfn 0400 494 694
Redogörelse	<p>Gemensamma kyrkofullmäktige godkände vid sitt sammanträde 2.2.2023 (GKR 22.02.2024) ett anslag på sammanlagt 2,8 miljoner euro för den grundliga renoveringen av huvudbyggnaden på Näsebackens begravningsplats. Renoveringsarbeten inleddes i början av april 2023. Under 2023 gick det sammanlagt ca 2 214 000 euro till renoveringsarbete, planering och övervakning (reservation för anslag 2 200 000 euro för 2023). För 2024 har det reserverats 600 000 euro för den grundliga renoveringen. Det reserverade anslaget kommer inte att räcka till för att slutföra den grundliga renoveringen.</p> <p>Under den grundliga renoveringen av huvudbyggnaden har det uppstått oförutsedda extra arbetsställen, planeringsarbete och anskaffningar. Mest betydande extra arbeten och anskaffningar är bl.a.</p> <ul style="list-style-type: none">- renovering och extra isolering av vindbjälklag- extra isolering av ventilationskanaler- värmeledningar- gårdsarbeten- virtuell orgel- fristående möbler- byggentreprenad och övervakning <p>Dessutom har det gjorts mindre ytterligare ändringsarbeten och preciserats dessa planer.</p> <p>De ökade byggnadskostnaderna har också fortfarande för sin del påverkat behovet av extra anslag. Det anhålls ett extra anslag på 270 000 euro från gemensamma kyrkofullmäktige.</p>
Föredragande	Förvaltningsdirektören:
Beslutsförslag	<p>Gemensamma kyrkorådet föreslår gemensamma kyrkofullmäktige att det beviljas ett extra anslag på 270 000 euro för grundlig renovering av huvudbyggnaden på Näsebackens begravningsplats.</p> <p>Denna paragraf justeras omedelbart.</p>
Beslut	<p>Gemensamma kyrkorådet föreslår gemensamma kyrkofullmäktige att det beviljas ett extra anslag på 270 000 euro för grundlig renovering av huvudbyggnaden på Näsebackens begravningsplats.</p> <p>Gemensamma kyrkorådet tackade de tjänsteinnehavare och förtroendevalda som har tagit hand om projektet för god projekthantering.</p> <p>Paragrafen justerades omedelbart.</p>